

T.C.
İLKADIM KAYMAKAMLIĞI
SAMSUN ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI
KUŞAKLAR BULUŞUYOR

HAZIRLAYANLAR

Ayşegül SERT

Beyhan AKSU

İlkadım Kaymakamlığının tarihli ve sayılı oluru ile uygulanmaktadır.

Samsun / İlkadım
2025

Proje Adı	<i>KUŞAKLAR BULUŞUYOR</i>
Proje Konusu	<i>YENİ NESİL İLE YAŞLILARIN AKTİF İLETİŞİMİNİ SAĞLAMAK KÜLTÜREL AKTARIMDA BULUNMAK</i>
Projenin Amacı	<i>HUZUREVİNDEKİ GİDEREK YALNIZLAŞAN YAŞLILARI SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMINI SAĞLAYARAK YAŞLI KUŞAK İLE YENİ NESİL KUŞAK ARASINDA BAĞLANTI KURMA</i>
Projeyi Düzenleyen Kurum	<i>Samsun Anadolu Lisesi/ İLKADIM - SAMSUN</i>
Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:	<i>ENDER AYGÜN; OKUL MÜDÜRÜ</i>
Proje Kaynak Birimi	<i>Samsun Anadolu Lisesi</i>
Proje Destek Birimi	<i>Samsun Anadolu Lisesi</i>
Proje Uygulama Birimi	<i>Okul müdürü,ENDER AYGÜN Okul müdürü yardımcısı; Murat YILDIZ Okul müdür yardımcısı; Mustafa ÖZTÜRK Din Kültürü ve <u>Ahlak Bilgisi Öğretmeni: Ayşegül SERT</u> <u>Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni: İlyas EKİCİ</u> <u>Tarih Öğretmeni: Beyhan AKSU</u> <u>İngilizce Öğretmenleri: Nuran Özay DEMİR, Arzu Gerçek UZUN, Aybanu TANDOĞAN,</u> <u>Almanca Öğretmeni: Recep KURT</u></i>
Proje Denetleme Birimi	<i>Müdür Yardımcısı: Mustafa ÖZTÜRK</i>
Kapsam	<i>Samsun Anadolu Lisesi Öğrencileri Huzurevindeki yaşlılar</i>
Proje Danışmanı	
Tel	<i>∕</i>
Web/Mail	
İrtibat kişisi	
Tel	<i>∕</i>
Web/Mail	
Proje Yürütme Kurulu	<i>Din Kültürü ve <u>Ahlak Bilgisi Öğretmeni: Ayşegül SERT</u></i>
Proje Uygulama Tarihi	<i>04/02/2025- 30/05/2025</i>

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,

GİRİŞ

Yaşlılarımızı, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak ve yeni nesil ile yaşlıların bağlantısını kurmak

PROJENİN GEREKÇESİ

Yeni nesil ve yaşlılarımızın bağlantısını kurmak ve yeni nesli yaşlıların tecrübesi ile deneyimlendirmek.

PERFORMANS KRİTERLERİ

- * Proje kapsamında desteklenen öğrenci-yaşlı sayısı
- * Proje kapsamında desteklemeye ortak edilen kurum/kişi sayısı
- * Proje kapsamında yapılan etkinlik sayısı.
- *Anket ve gözlem raporu sonuçları.

PROJENİN KONUSU

Ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan yaşlı kesimin tecrübelerini yeni nesile aktarmak ve giderek yalnızlaşan huzurevi yaşlılarını neşelendirmek.

AMAÇLAR

- ❖ Samsun Anadolu Lisesi olarak huzurevindeki yaşlıları ziyaret etmek.
- ❖ Yaşlıları mutlu etmek.
- ❖ Yaşlıların yalnızlığını dindirmek.
- ❖ Yaşlıların tecrübelerini öğrencilere iletmek .
- ❖ Öğrencilerimizin yaşlılar ile sohbet etmesini sağlamak .

HEDEFLER

- ❖ Yaşlıların mutlu olmasını sağlamak ve yalnızlığını dindirmek.
- ❖ Huzurevindeki yaşlıların hayat standartlarını arttırmak.
- ❖ Huzurevi sakinleri sosyal,kültürel açıdan desteklemek.
- ❖ Gençlerimiz arasında Türk Mitolojisini tanıtmak ve bunun önemini yaşatmak.

KAPSAM

Samsun Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenciler.

İLKELER

Yaşlıları mutlu etmek ve yalnız kalmalarını engellemek

DAYANAK

- ❖ Milli Eğitim Temel Kanunu
- ❖ 2025 Eğitim Vizyonu

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme

UYGULAMA

Proje Uygulama Birimi bu projenin uygulanması ve takibinden sorumludur.

Proje Yürütme Kurulu

1. Ayşegül SERT
2. İlyas EKİCİ
3. Beyhan AKSU

Proje Yürütme Kurulunun Görevleri

- 1- Proje uygulamaları kapsamında projenin amacına uygun işlemlerini sağlamak.
- 2- Projenin paydaşlarına tanıtımını yapmak.
- 3- Ara değerlendirme ve proje son değerlendirme raporu hazırlamak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için tavsiyelerde bulunmak.
- 4- Proje uygulama denetimini sağlamak
- 5- Gelişen olaylar karşısında projede gerekli düzenlemeler yapmak.

Proje Okul Müdürlerinin görevleri

- 1- Projenin denetimi sağlamak
- 2- Projeyi denetlemek

Proje Komisyonunda Görevlendirilen Öğretmenlerin Görev Ve Sorumlulukları

- 1- Projenin yönetilmesini ve yürütülmesini sağlamak
- 2- Projedeki öğrencilere rehberlik etmek

UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

- 1 Proje paydaşlarının ve okul idaresinin proje ile ilgili bilgilendirilmesi.
- 2 Proje Yürütme Kurulunun oluşturulması.
- 3 Proje sorumlusu Ayşegül SERT ve Beyhan AKSU tarafından proje taslağının oluşturulması.

- 4 Proje onayının alınarak uygulanmaya konulması.
- 5 Proje kapsamına alınacak öğrencilerin ve huzurevi sakinlerinin tespiti.
- 6 Proje iş takviminin hazırlanması.
- 7 İş takvimi doğrultusunda çalışmaların uygulanması.
- 8 Proje raporunun hazırlanma.

***EYLEM PLANI**

Faaliyetin Adı	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	Faaliyet Katılımcıları
Huzurevi belirlemek	X				Fuat Kerem GÜNEŞOĞLU Yakup Kadri KABAOĞLU Abdullah Kaan ÖNER Enes KOYUNCU Erin Başar ÖZDİKİCİ Hüseyin Kayra ÖZTÜRK Mustafa Efe USTA İlgın TÜRKYILMAZ Nisa ÇAĞSUR Nuray UYSALAR
Belirlenen huzurevine ziyarete gitmek için hazırlık yapmak		X	X		Fuat Kerem GÜNEŞOĞLU Yakup Kadri KABAOĞLU Abdullah Kaan ÖNER Enes KOYUNCU Erin Başar ÖZDİKİCİ Hüseyin Kayra ÖZTÜRK Mustafa Efe USTA İlgın TÜRKYILMAZ Nisa ÇAĞSUR Nuray UYSALAR
Öğrencilerimizle birlikte huzurevine ziyarete gitmek				X	Fuat Kerem GÜNEŞOĞLU Yakup Kadri KABAOĞLU

				Abdullah Kaan ÖNER Enes KOYUNCU Erin Başar ÖZDİKİCİ Hüseyin Kayra ÖZTÜRK Mustafa Efe USTA İlgin TÜRKYILMAZ Nisa ÇAĞSUR Nuray UYSALAR
Öğrencilerimiz ile huzurevindeki yaşlıların vakit geçirmesi ve sohbet etmesi				Z Fuat Kerem GÜNEŞOĞLU Yakup Kadri KABAOĞLU Abdullah Kaan ÖNER Enes KOYUNCU Erin Başar ÖZDİKİCİ Hüseyin Kayra ÖZTÜRK Mustafa Efe USTA İlgin TÜRKYILMAZ Nisa ÇAĞSUR Nuray UYSALAR
Huzurevindeki yaşlıların mutlu olması ve yalnızlıklarının giderilmesi				X Fuat Kerem GÜNEŞOĞLU Yakup Kadri KABAOĞLU Abdullah Kaan ÖNER Enes KOYUNCU Erin Başar ÖZDİKİCİ Hüseyin Kayra ÖZTÜRK Mustafa Efe USTA İlgin TÜRKYILMAZ Nisa ÇAĞSUR Nuray UYSALAR

**UYGULAMA
TAKVİMİ**

S.NO	YAPILACAK FAALİYETLER	TARİHLERİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	03/02/2025
2	Projenin Uygulanması	10/02/2025- 30/05/2025

MALİYET

Projenin maliyetini Okul Aile Birliği ve Samsun Anadolu Lisesi tarafından karşılanmıştır.

YÜRÜRLÜK

Bu Proje yönergesi 2024–2025 eğitim öğretim yılında yapılacak “ **Kuşaklar Buluşuyor**” projesi için hazırlanmış olup İlkadım Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

DEĞERLENDİRME

Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulur, rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır.